

Управление образования Администрации
Сергачского муниципального района

П Р И К А З

№ 136-о

от «19» апреля 2010 г.

Об утверждении плана

На основании приказов министерства образования Нижегородской области от 11.02.2010 № 119 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 11.03.2010 №210 «О работе по переходу на Федеральные государственные стандарты», от 15.03.2010 №224 «О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период»

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приложение 1)
2. Создать рабочую группу по переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приложение 2)
3. Рекомендовать руководителям ОУ создать рабочие группы в ОУ по переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
4. Заместителю Начальника Управления образования Фениной Л.Н., заведующей ИДК Паниной Е.В. обеспечить своевременное выполнение плана.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Начальника Управления образования Л.Н.Фенину.

Начальник
Управления образования

В.П.Коновалов

Панина

Приложение 1
К приказу УО
От 19.04.2010 № 136-о

План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

№ п/п	Содержание	Сроки	Ответственный
	Создание рабочей группы по переходу на ФГОС	Апрель 2010	Фенина Л.Н.
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней по внедрению ФГОС	регулярно	Фенина Л.Н. Панина Е.В.
	Участие в зональном совещании по переходу на ФГОС	18.03.10	Коновалов В.П. Фенина Л.Н.
	Проведение заседаний РМО учителей начальных классов, обучающихся и проблемных семинаров по вопросам перехода на ФГОС	Март 2010 – май 2011	Гусева О.Г. Лаптева М.Н.
	Курсовая подготовка методиста, руководителя РМО начальных классов на базе НИРО	Январь 2010	Гусева О.Г. Лаптева М.Н.
	Организация хозрасчетных курсов учителей начальных классов с учетом ФГОС	По плану графику НИРО	Гусева О.Г.
	Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогов в связи с внедрением ФГОС	поэтапно	ИДК (Панина Е.В.)
	Внесение изменений и дополнений в Уставы ОУ (контроль за выполнением)	Май 2011	Семенов В.А.
	Разработка типового договора о предоставлении общего образования МОУ	Май 2011	Семенов В.А.
	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных	Май 2011	Семенов В.А.
	Разработка основной образовательной программы НОО (контроль за исполнением)	Май 2011	Фенина Л.Н.
	Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, педагога психолога, педагогов дополнительного образования с учетом ФГОС и ЕКС (контроль за исполнением)	Май 2011	Семенов В.А.
	Методическая помощь учителям начальных классов, аттестующихся на квалификационную категорию (с учетом ФГОС)	регулярно	Галинова Е.М. Гусева О.Г.
	Проведение тематического семинара для директоров ОУ, зам директоров по УВР по вопросам перехода на ФГОС	Октябрь 2010, апрель 2011	Фенина Л.Н. Панина Е.В.
	Участие в организационно-методическом семинаре по проведению итоговой аттестации выпускников начальной школы в Нижегородском регионе	Апрель 2010	Фенина Л.Н. Панина Е.В. Гусева О.Г.
	Подготовка к проведению итоговой аттестации выпускников начальной школы	Апрель 2010	Панина Е.В. Гусева О.Г. Лаптева М.Н.
	Проведение пробной итоговой аттестации	Апрель-май	Панина Е.В.

выпускников начальной школы	2010	Гусева О.Г. Лаптева М.Н. Руководители ОУ
Анализ результатов пробной итоговой аттестации выпускников начальной школы	Июнь-июль ежегодно	Гусева О.Г.
Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов	2010-2013	Иванова Т.Н. Гусева О.Г. Лысихина Е.Н.
Лицензирование программ внеурочной деятельности	2010-2013	Семенов В.А. Руководители ОУ
Разработка и сертификация ОЭС программ дополнительного образования	До марта 2011 года	Лысихина Е.Н. Иванова Т.Н. Гусева О.Г. Руководители ОУ
Совещание зам директоров по УВР «О подготовке педагогических кадров к внедрению ФГОС начального общего образования»	Октябрь 2010	Панина Е.В. Гусева О.Г.
Участие в Форуме «Внедрение ФГОС начального общего образования»	2010-2011	Гусева О.Г.
Информирование участников образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС	2010-2013	Фенина Л.Н. Панина Е.В.
Обеспечение ОУ УМК в соответствии с ФГОС	2010-2013	ИДК (Панина Е.В.)
Изучение методических рекомендаций к новому базисному учебному плану	Февраль-март 2011	Фенина Л.Н. Панина Е.В. Руководители ОУ
Организация консультаций для руководителей ОУ, педагогов по вопросам внедрения ФГОС	регулярно	ИДК (Панина Е.В.)
Материально-техническое оснащение ОУ в связи в соответствии с требованиями ФГОС	поэтапно	Елхина В.И. Рыбакова Н.В. Руководители ОУ
Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана (включая внеурочную деятельность)	Январь - апрель 2 011	ИДК (Панина Е.В.)
Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС	регулярно	ИДК (Панина Е.В.)
Мониторинг готовности ОУ района к внедрению ФГОС	1-2 раза в год	Фенина Л.Н. Панина Е.В.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС. Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП	Май (ежегодно)	Коновалов В.П. Елхина В.И.

Состав рабочей группы по переходу на Федеральный государственный
стандарт начального общего образования

1. Фенина Л.Н., заместитель Начальника Управления образования
2. Панина Е.В., заведующая ИДК
3. Семенов В.А., ведущий специалист Управления образования
4. Гуленов В.А., ведущий специалист Управления образования
5. Адушева В.А., специалист 1 категории Управления образования
6. Гусева О.Г., методист ИДК
7. Иванова Т.Н., методист ИДК
8. Лысихина Е.Н., директор ЦДТ
9. Лаптева М.Н., руководитель РМО учителей начальных классов